PLA DE BARRIS BARCELONA

Sense Barris no hi ha Barcelona

Grup Impulsor
Pla de Barris de Roquetes

17 juliol 2018

DRETS SOCIALS

1

Rehabilitació, dignificació i millora del parc d'HABITATGES

660.000 €

1.1. Implementació del programa de rehabilitació a finques d'alta complexitat.
La nova zona que s'està estudiant és una illa del carrer Mina de la Ciutat, entre Pla de Fornells i carrer Ballot.
17 finques valorades. **9 compleixen criteris** per intervenir amb el programa FAC. D'aquestes, 3 han signat el primer conveni, 4 estan en gestió per la signatura, i 2 aturades.

1.2. Acompanyament i mediació en els processos de tramitació d'ajuts per a les comunitats.
S'ha desestimat aquesta acció, per no detectar una necessitat real en conflictes de convivència.

1.3. Foment de projectes d'aprofitament dels terrats comunitaris
Pendent d'inici

DRETS SOCIALS

2

Promoció de la bona CONVIVÈNCIA a l'espai públic i a comunitats veïnals

235.000€

2.1. Foment d'un Pla per a la millora de la convivència
S'ha iniciat el Pla d'actuacions per fomentar la bona convivència. L'equip contractat (Ekona i Globus Vermell) està treballant estretament amb la Taula de convivència i s'ha creat un Grup Motor de seguiment del projecte.

2.2. Suport a les comunitats veïnals per a la millora de la convivència.
S'ha desestimat aquesta acció, per no detectar una necessitat real en conflictes de convivència a les comunitats. Sí que es detecta preocupació en situacions d'ocupació, els quals s'han derivat a Districte.

DRETS SOCIALS

3

Projectes per millorar la SALUT al llarg de la vida, des del vessant comunitari



166.000 €

3.1. Projectes per a la petita infància i habilitats de criança
Projecte finalitzat.
S'ha obtingut els 2 productes demanats:

- Peça comunicativa amb els recursos "Néixer i Créixer"
- Fitxes per realitzar derivacions des dels serveis

3.2. Suport a projectes de salut mental i emocional
S'està acabant de concretar projecte. Formacions de bricolatge domèstic.
Lloc: espai taller Ateneu Popular 9B
Formador: tècnica Tres Turons (doble perfil)
Calendari: inici tardor 2018

Facilitar que l'oferta d'activitat física del barri estigui adequada per la gent amb àlgies i dolor crònic.

3.3. Foment de l'esport com a hàbit saludable
Habilitació Rocòdrom i Boulder. S'ha contractat l'adequació dels dos espais, i la dinamització de cara al proper curs.
Inici obres boulder: Juliol 2018
Inici obres rocòdrom: Juliol 2018

DRETS SOCIALS

4

Projectes per fomentar la qualitat de vida i la participació de la GENT GRAN

120.000 €

4.1. Programa de dinamització de la gent gran i foment de la seva implicació al barri.
S'està acabant de concretar un projecte audiovisual intergeneracional: sèrie digital sobre la vida a Roquetes. S'està treballant la proposta en un Grup Motor específic.

4.2. Projecte d'assistència i acompanyament a la gent gran.
S'ha iniciat el projecte Baixem al Carrer, tot i que a Roquetes no hi ha cap persona amb les característiques que requereix el programa. S'està valorant quin % de pressupost s'hauria d'imputar al PdBRQ, donat que no s'està executant el servei.

DRETS SOCIALS

5

Potenciar el moviment CULTURAL de Roquetes



180.000 €

5.1. Promoció de càpsules formatives en eines culturals.
S'està acabant de definir les formacions que es faran. Seran formacions de diverses disciplines artístiques que puguin incrementar la participació a dversos grups culturals del barri.

5.2. Realització d'activitats culturals familiars a l'espai públic del barri.
Pendent d'inici.

5.3. Potenciar el festival Ròmbic i Titellada.
S'està definint el projecte en el marc de la Taula de cultura i s'ha concretat donar suport a la titellada 2018.

5.4. Ampliació dels espais d'assaig i d'espectacles de teatre.
La solució viable amb PdB és adequar la sala polivalent de l'IE Turó de Roquetes, per tal que sigui oberta a les entitats del barri. Durant el juliol es farà una visita al lloc per definir la intervenció i el pressupost.

DRETS SOCIALS

5

Potenciar el moviment CULTURAL de Roquetes



180.000 €

5.5. Desenvolupament d'un Pla d'optimització de recursos.
S'ha pressupostat la compra de:

- Equip de sò
- Tarima(està pendent de parlar amb el casal)

5.6. Projecte fotogràfic

Seguint el model de les missions fotogràfiques dels segles XIX-XX, el projecte fotogràfic té com a objectiu **generar un patrimoni gràfic representatiu de la Barcelona del segle XXI** a partir dels relats i realitats d'alguns dels barris més desconeguts i desafavorits fins a l'actualitat, en relació a la implementació de polítiques i la representació de la identitat dins el marc global de ciutat.
Lluny d'imposar relats hegemònics o un discurs de representació purament visual, es vol propiciar una representació de caràcter horitzontal i transversal basada en les pràctiques participatives i interdisciplinars. Es vol rememorar i restaurar la memòria visual i el sentit d'identitat de cadascun dels barris i, al mateix temps, generar relats i debats sobre possibles futurs i direccions de la ciutadania.

El fotògraf que farà aquesta feina a TRoquetes és en **Xavier Ribas**, un professional de reconeguda trajectòria en fotografia d'investigació i paisatge, i que té interès en posar l'accent en les lluites veïnals dels anys 70 en aquest barri.

DRETS SOCIALS

PLA DE BARRIS BARCELONA
Sense Barris no hi ha Barcelona

6

Enfortiment de les ENTITATS i promoció de la PARTICIPACIÓ veïnal

60.000 €

6.1. Acompanyament i suport a les entitats existents al barri.

- Formacions específiques de proximitat
- Projecte de dinamització i comunicació a Roquetes
  Calendari: juny – des 2018

6.2. Projectes de reconeixement dels sabers de les comunitats d'origen cultural divers i la seva participació a les dinàmiques comunitàries.
Pendent d'inici.

6.3. Programa de nous lideratges als barris
Programa per promoure experiències de lideratge i cohesió d'equip a joves dels barris.
Actualment s'està fent el procés de selecció.
A Roquetes les antenes han proposat la participació d'una jove.

EDUCACIÓ

PLA DE BARRIS BARCELONA
Sense Barris no hi ha Barcelona

7

Suport als centres educatius per avançar cap a model ESCOLES ENRIQUIDES



940.000€

7.1. Reforç als centres educatius en l'àmbit psicosocial.
En marxa. Les persones incorporades estaran als centres durant els cursos 2017-18, 2018-19 i 2019-20.

7.2. Foment de projectes educatius d'arts escèniques i acció social.
Antaviana:
- Tàndem Escola - Ateneu Popular 9B. Cos en Moviment
- Projecte Baula.
- Treball entre Ateneu-IE Antaviana-CEB-ICUB-PdB

Turó Roquetes:
- Projecte Baula.
- Comissió mestres primària i secundària.
- Treball entre Ateneu-IE Turó RQ-CEB-ICUB-PdB

7.3. Foment de projectes per afavorir l'èxit escolar.
Projecte Menjallibres (foment de la lectura). En marxa des de gener 2018.
S'està valorant suport al projecte Tronet (recursos humans)

7.4. Foment de projectes per garantir l'obtenció del GES, destinat a joves entre 13 i 16 anys.
S'ha creat un GM per treballar expulsions i absentisme. Propera reunió setembre 2018. S'està intentant implicar al CEB.

EDUCACIÓ

8

Promoció d'iniciatives de LLEURE EDUCATIU i cultural, i implicació de les FAMÍLIES

156.000 €

8.1. Estudi per valorar l'oferta i demanda de les activitats extraescolars de lleure existents, i fer les propostes que siguin necessàries.
Finalització estudi, juliol 2018.
Dijous 19/07 s'entrega l'estudi.

8.2. Vinculació de programes educatius de les escoles amb equipaments culturals de barri o de ciutat.
Aquesta proposta queda inclosa a la 7.2., en treballar-se el tàndem Ateneu – IE Antaviana.

8.3. Foment de camins i patis divertits: fem barri, fem escola.
S'ha finalitzat la fase 1 del projecte.
Dimecres 25/07 hi ha reunió de seguiment interna, per planificar fase 2 del projecte i preveure les peces de difusió.

8.4. Projecte d'alfabetització digital per a les famílies
Reunió de llançament el divendres 13/07. Es decideix aprofitar aquest projecte per establir aliances de territori entre Punt Òmnia Verdum i TN, ieTN, escoles RQ i Kasal de Joves RQ.

ACTIVITAT ECONÒMICA

9

Enfortiment de projectes de FORMACIÓ, PRÀCTIQUES i INSERCIÓ LABORAL

620.000 €

9.1. Programa BARRIS d'OFICIS.
Millorar l'ocupabilitat de 105 persones dels 10 PdB.
12 mesos de contractació laboral a jornada completa amb salari de ciutat.
7 tipus de projecte diferent, 15 persones per projecte.
Els projectes combinen formació professionalitzadora i treball. La formació està integrada a la contractació.
Octubre: inscripció participants i procés de selecció
Desembre: contractació participants

9.2. Projectes de formació i ocupació per a joves entre 16 i 20 anys.
S'ha finalitzat els 3 encàrrecs pel Tastet d'Oficis 2018.
S'està explorant les fórmules per finançar el projecte 2019:
1. Ampliar conveni IMSS amb € PdB. Reunió juliol 2018.
2. Traspassar el projecte a Ajt BCN (licitació oberta)
Reunió interna Ajt per explorar opció 1: 24/07

9.3. Acompanyament sociolaboral per a col·lectius d'alta vulnerabilitat.
Acabant redacció plec tècnic. Previsió publicació, set18.
Inici projecte, 1r Trimestre 2019.

9.4. Suport i acompanyament al projecte Més amb Menys
Edició 2017, marc subv IMPULS Bcn Activa (€ PdB)
Edició 2018, pendent converses amb Bcn Activa

ACTIVITAT ECONÒMICA

10

Foment de l'ECONOMIA COOPERATIVA SOCIAL i SOLIDÀRIA



180.000 €

10.1. Projecte de sensibilització de l'ECSS al barri i a l'escola.

- Punt itinerant d'ECSS.
- Projecte de sensibilització ESS i detecció col·lectius de Roquetes amb potencial per esdevenir cooperativa. Pendent valorar proposta de l'entitat SomDelBarri.
- Projecte d'acompanyament al/s col·lectius que es prioritzin, segons l'estudi anterior.

10.2. Impuls i promoció de l'emprenedoria col·lectiva
Pendent d'inici.

ACTIVITAT ECONÒMICA

PLA DE BARRIS BARCELONA
Sense Barris no hi ha Barcelona

11

Dinamització de LOCALS BUITS

185.000 €

11.1. Activació d'un programa de dinamització de locals buits.

En marxa. S'ha contractat a l'Associació de Comerciants per realitzar l'inventari de locals buits a Roquetes. S'està treballant el programa i clàusules per negociar amb propietaris.

	NOM DEL CARRER	LOCALS TANCATS	LOCALS HABILITATS COM A HABITATGES	TOTAL LOCALS
1	Alcàntara	15	2	31
2	Garigliano	18	0	34
3	Jaume Pinent	24	5	46
4	Les Torres	40	5	77
5	Llopis	5	0	13
6	Mina de la Ciutat	27	1	70
7	Pla de Fornells	41	4	71
8	Romaní	16	0	21
9	Via Favència	7	2	17
	TOTAL LOCALS	**193**	**19**	**380**

ACTIVITAT ECONÒMICA

12

Promoció del COMERÇ de PROXIMITAT

150.000 €

12.1. Millora de l'eficiència energètica dels comerços i altres aspectes a valorar.
A punt de finaltizar un estudi que ha avaluat l'estat en eficiència energètica dels comerços de Roquetes, així com propostes de millora.
S'ha iniciat les primeres converses en el marc del PDE 9B per explorar el tipus d'intervenció més adient.

12.2. Difusió i mapeig del comerç existent.
Projecte que s'està fent a Zona Nord i Roquetes.
El projecte inclou un mapa dels comerços i diverses peces de difusió.

Calendari:

ECOLOGIA URBANA

13

Millora de la MOBILITAT, ACCESSIBILITAT i configuració de l'ESPAI PÚBLIC



5.725.000 €

13.1. Reurbanització de Mina de la Ciutat i Plaça de les Roquetes.
El projecte es troba en un estat de tramitació tècnica avançat, aquesta setmana rebrem l'auditoria i ja hem començat a rebre els informes dels REPs. L'objectiu és disposar del projecte executiu definitiu adaptat a les esmenes de l'auditoria i als informes REPS al mes d'octubre i aprovar-lo inicialment el mateix mes o a principis de novembre. Licitant les obres tot seguit les podríem iniciar al febrer del 2019 (durada obres, aprox, 10 mesos)

13.2. Reurbanització de Pla de Fornells (futura Plaça Trobada).
Obres haurien d'haver iniciat al juny 2018.

13.3. Reurbanització dels carrers Llopis i del Pla dels Cirerers.

ECOLOGIA URBANA

13

Millora de la MOBILITAT, ACCESSIBILITAT i configuració de l'ESPAI PÚBLIC



5.725.000 €

13.4. Reurbanització del carrer Jaume Pinent.

13.5. Pacificació de l'espai públic entre els equipaments de l'Espai Via Favència i la Biblioteca Les Roquetes.
Per complir amb la normativa d'accessibilitat, es proposa ampliar la vorera de la Biblioteca, reduint la calçada a un únic carril de circulació. El sentit de circulació que quedi serà en funció dels estudis de Mobilitat.

13.6. Recuperació de l'interior d'illa comprès entre els carrers Vidal i Guasch, Llopis i Pla de Fornells.

ECOLOGIA URBANA

14

Estudi de PROJECTES DE FUTUR per al barri i avançament d'estudis preliminars

80.000 €

14.1. Inici de l'estudi de viabilitat per redactar una futura modificació del PGM i per valorar les reserves de sòl d'equipament.
Pendent rebre proposta de tècnics que coneguin l'àmbit del projecte. (DTE – Àrea Urbanisme)

14.2. Redacció d'una proposta per situar un passeig per a vianants a la carretera del mirador de Torre Baró.
Contractat. Inici redacció proposta, set2018. Reunió interna amb equip 26/07.
S'intentarà redactar també avantprojecte i executiu, tot i que és molt just en calendari.

14.3. Anàlisi i valoració de la dignificació de la zona de muntanya que limita amb el barri de les Roquetes.
En tràmit contractació. Reunió interna amb equip 26/07.
Inici projecte i reunió de llançament, set2018.
Redacció d'un Pla Estratègic que contingui:

- Marc conceptual i estratègia llarg termini.
- Pla d'acció (una fitxa per cada acció prevista)
- Calendari (priorització de les accions)

ECOLOGIA URBANA

15

Exploració de la viabilitat de dinamització de SOLARS BUITS



180.000 €

15.1. Foment d'un projecte per la reactivació de solars buits.
Finalitzat projecte de valoració de solars, priorirtzació, presentació proposta d'usos i estimació pressupostària.

Actualment: definició estratègia i redacció de clàusules per la cessió temporal dels solars.

RESUM ACCIONS

A- DRETS SOCIALS
P 01 Rehabilitació, dignificació i millora del parc d'habitatges
RQ.01.01_Programa de rehabilitació finques d'alta complexitat
~~RQ.01.02_Acompanyament i mediació en els processos de tramitació d'ajuts per a les comunitats~~
RQ.01.03_Aprofitament terrats comunitaris
P 02 Promoció de la bona convivència a l'espai públic i a les comunitats veïnals
RQ.02.01_Pla de millora per la convivència
~~RQ.02.02_Suport a les comunitats veïnals per la millora de la convivència~~
P 03_Impuls de projectes per millorar la salut al llarg de la vida des del vessant comunitari
RQ.03.01_Foment projectes petita infància i habilitats de criança
RQ.03.02_Projectes de salut mental i emocional
RQ.03.03_Foment de l'esport com a hàbit saludable
P 04_Desplegament de projectes per fomentar la participació i la qualitat de vida de la gent gran
RQ.04.01_Dinamització i implicació gent gran al barri
RQ.04.02_Projecte assistència i acompanyament gent gran
P 05_Potenciació del moviment cultural
RQ.05.01_Càpsules de formació en gestió cultural
RQ.05.02_Activitats culturals familiars a espai públic
RQ.05.03_Potenciar Titellada i Festival Ròmbic
RQ.05.04_Ampliació espais d'assaig per Teatre
RQ.05.05_Pla d'optimització de recursos
P 06 Enfortiment de les associacions i promoció de la participació veïnal
RQ.06.01_Acompanyament i suport a entitats
RQ.06.02_Reconeixement dels sabers de les comunitats d'origen cultural divers
RQ.06.03_Programa de lideratges

RESUM ACCIONS

B- EDUCACIÓ
P 07_Suport als centres educatius per avançar cap al model d'Escoles Enriquides
RQ.07.01_Reforç als centes educatius en àmbit psicosocial
RQ.07.02_Projectes educatius arts escèniques i acció social
RQ.07.03_Projectes per afavorir l'èxit escolar/Menjallibres
RQ.07.03_Projectes per afavorir l'èxit escolar/Menjallibres/Tronet
P 08_Promoció d'iniciatives delleure educatiu i cultural, i implicació de les famílies
RQ.08.01_Estudi oferta-demanda de les activitats de lleure
~~RQ.08.02_Vinculació programes educatius amb equipaments culturals~~
RQ.08.03_Camins i Patis divertits
RQ.08.04_Alfabetització digital per a famílies

C- ACTIVITAT ECONOMICA
P 09_Enfortiment de projectes mitjançant formació, pràctiques laborals i inserció laboral
RQ.09.01_Barris d'Oficis
RQ.09.02_Projectes ocupació i formació per a joves
RQ.09.03_Acompanyament sociolaboral a col·lectius vulnerables
RQ.09.04_Suport al projecte Més amb Menys
P 10_Foment de l'economia cooperativa, social i solidària
RQ.10.01_Foment d'un projecte de sensibilització de l'ECSS al barri i a l'escola.
RQ.10.02_Acompanyament a l'impuls i la promoció de l'emprenedoria col·lectiva
P 11_Exploració de la viabilitat de dinamització de locals buits
RQ.11.01_Activació d'un programa de dinamització de locals buits
P 12_Promoció del comerç de proximitat
RQ.12.01_Millora de l'eficiència energètica dels comerços de Roquetes
RQ.12.02_Difusió i mapeig del comerç existent.

RESUM ACCIONS

D- ECOLOGIA URBANA
P 13_Millora de la mobilitat, l'accessibilitat i la configuració de l'espai públic
RQ.13.01_Reurbanització del carrer Mina de la Ciutat
RQ.13.02_Reurbanització del parc del Pla de Fornells (futura Plaça Trobada)
RQ.13.03_Reurbanització carrer Llopis i Pla dels Cirerers
~~RQ.13.04_Reurbanització carrer Jaume Pinent~~
RQ.13.05_Pacificació espai públic entre equipaments Via Favència
~~RQ.13.06_Recuperació de l'interior d'illa Vidal i Guasch~~
P 14_Estudi de projectes de futur per al barri i avançament dels estudis preliminars
RQ.14.01_Estudis inicials per la redacció d'una MPGM i valoració dels possibles sòls d'equipament
RQ.14.02_Redacció d'un estudi de viabilitat per incorporar una vorera a la carretera del Mirador de Torre Baró
RQ.14.03_Estudi i anàlisi per la dignificació de la zona de Collserola que limita amb Roquetes
P 15_Exploració de la viabilitat de dinamització de solars buits
RQ.15.01_Projecte per l'activació de solars buits i en desús

44 ACCIONS PREVISTES INICIALMENT

5 ACCIONS NO ES PODEN EXECUTAR DURANT AQUEST MANDAT

2 ACCIONS NOVES (COMUNES A TOTS ELS PLANS DE BARRI)

41 ACCIONS VIGENTS

DESPESA CORRENT

espesa Corrent dB ROQUETES	Adjudicat 17-18	RESERVAT 18	RESERVAT 19	Total general	Pressupost inicial PdB	Total adjudicat i reservat	Pressupost disponible
DRETS SOCIALS	96.286,54	135.646,00	128.450,00	360.382,54	741.000,00	360.382,54	380.617,46
01_Rehabilitació, dignificació i millora del parc d'habitatges		45.000,00	73.150,00	118.150,00	60.000,00	118.150,00	-58.150,00
Q.01.01_Programa de rehabilitació finques d'alta complexitat		45.000,00	55.000,00	100.000,00			
Q.01.02_Acompanyament i mediació en els processos de tramitació d'ajuts per a les comunitats			18.150,00	18.150,00			
Q.01.03_Aprofitament terrats comunitaris		0,00		0,00			
02_Promoció de la bona convivència a l'espai públic i a les comunitats veïnals		18.150,00	18.150,00	36.300,00	235.000,00	36.300,00	198.700,00
Q.02.01_Pla de millora per la convivència		18.150,00	18.150,00	36.300,00			
Q.02.02_Suport a les comunitats veïnals per la millora de la convivència			0,00	0,00			
03_Impuls de projectes per millorar la salut al llarg de la vida des del vessant comunitari	21.504,75	21.054,00	18.150,00	60.708,75	166.000,00	60.708,75	105.291,25
Q.03.01_Foment projectes petita infància i habilitats de criança		2.904,00		2.904,00			
Q.03.02_Projectes de salut mental i emocional		18.150,00	18.150,00	36.300,00			
Q.03.03_Foment de l'esport com a hàbit saludable	21.504,75	0,00		21.504,75			
04_Desplegament de projectes per fomentar la participació i la qualitat de vida de la gent gran	14.523,00	18.150,00		32.673,00	120.000,00	32.673,00	87.327,00
Q.04.01_Dinamització i implicació gent gran al barri		18.150,00		18.150,00			
Q.04.02_Projecte assistència i acompanyament gent gran	14.523,00			14.523,00			
05_Potenciació del moviment cultural	54.693,18	27.000,00	9.000,00	90.693,18	100.000,00	90.693,18	9.306,82
Q.05.01_Càpsules de formació en gestió cultural	1.798,04	12.000,00		13.798,04			
Q.05.02_Activitats culturals familiars a espai públic	0,00			0,00			
Q.05.03_Potenciar Titellada i Festival Ròmbic	899,02	9.000,00	9.000,00	18.899,02			
Q.05.04_Ampliació espais d'assaig per Teatre	50.198,06			50.198,06			
Q.05.05_Pla d'optimització de recursos	1.798,06	6.000,00		7.798,06			
06_Enfortiment de les associacions i promoció de la participació veïnal	5.565,61	6.292,00	10.000,00	21.857,61	60.000,00	21.857,61	38.142,39
Q.06.01_Acompanyament i suport a entitats	2.135,58	6.292,00		8.427,58			
Q.06.02_Reconeixement dels sabers de les comunitats d'origen cultural divers			10.000,00	10.000,00			
Q.06.03_Programa de lideratges	3.430,03			3.430,03			

DESPESA CORRENT

Despesa Corrent PdB ROQUETES	Adjudicat 17-18	RESERVAT 18	RESERVAT 19	Total general	Pressupost inicial PdB	Total adjudicat i reservat	Pressupost disponible
EDUCACIÓ	442.813,12	48.150,00	375.749,77	866.712,89	1.046.000,00	866.712,89	179.287,11
P 07_Suport als centres educatius per avançar cap al model d'Escoles Enriquides	414.024,60	30.000,00	375.749,77	819.774,37	940.000,00	819.774,37	120.225,63
Q.07.01_Reforç als centes educatius en àmbit psicosocial	332.464,72		372.000,00	704.464,72			
Q.07.02_Projectes educatius arts escèniques i acció social	81.477,60			81.477,60			
Q.07.03_Projectes per afavorir l'èxit escolar/Menjallibres	82,28			82,28			
Q.07.03_Projectes per afavorir l'èxit escolar/Menjallibres/Tronet		30.000,00	3.749,77	33.749,77			
P 08_Promoció d'iniciatives delleure educatiu i cultural, i implicació de les famílies	28.788,52	18.150,00		46.938,52	106.000,00	46.938,52	59.061,48
Q.08.01_Estudi oferta-demanda de les activitats de lleure	10.699,02			10.699,02			
Q.08.02_Vinculació programes educatius amb equipaments culturals	0,00			0,00			
Q.08.03_Camins i Patis divertits	18.089,50			18.089,50			
Q.08.04_Alfabetització digital per a famílies		18.150,00		18.150,00			
ACTIVITAT ECONOMICA	229.225,18	377.059,37	286.050,00	892.334,55	825.000,00	892.334,55	-67.334,55
P 09_Enfortiment de projectes mitjançant formació, pràctiques laborals i inserció laboral	222.445,97	332.105,37	252.900,00	807.451,34	620.000,00	807.451,34	-187.451,34
Q.09.01_Barris d'Oficis		100.000,00	252.900,00	352.900,00			
Q.09.02_Projectes ocupació i formació per a joves	31.590,18	167.305,37		198.895,55			
Q.09.03_Acompanyament sociolaboral a col·lectius vulnerables	146.300,79			146.300,79			
Q.09.04_Suport al projecte Més amb Menys	44.555,00	64.800,00		109.355,00			
P 10_Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	6.779,21	36.000,00	18.150,00	60.929,21	180.000,00	60.929,21	119.070,79
Q.10.01_Foment d'un projecte de sensibilització de l'ECSS al barri i a l'escola.	6.779,21	8.000,00	18.150,00	32.929,21			
Q.10.02_Acompanyament a l'impuls i la promoció de l'emprenedoria col·lectiva		28.000,00		28.000,00			
P 11_Exploració de la viabilitat de dinamització de locals buits		8.954,00		8.954,00	25.000,00	8.954,00	16.046,00
Q.11.01_Activació d'un programa de dinamització de locals buits		8.954,00		8.954,00			
P 12_Promoció del comerç de proximitat			15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Q.12.01_Millora de l'eficiència energètica dels comerços de Roquetes							0,00
Q.12.02_Difusió i mapeig del comerç existent.			15.000,00	15.000,00			
ECOLOGIA URBANA	10.750,85	63.464,00	24.200,00	98.414,85	110.000,00	98.414,85	11.585,15
P 13_Millora de la mobilitat, l'accessibilitat i la configuració de l'espai públic	1.252,35			1.252,35	0,00	1.252,35	108.747,65
Q.13.01_Reurbanització del carrer Mina de la Ciutat	1.252,35			1.252,35			
Q.13.02_Reurbanització del parc del Pla de Fornells (futura Plaça Trobada)							
Q.13.03_Reurbanització carrer Llopis i Pla dels Cirerers							
Q.13.04_Reurbanització carrer Jaume Pinent							
Q.13.05_Pacificació espai públic entre equipaments Via Favència							
Q.13.06_Recuperació de l'interior d'illa Vidal i Guasch							
P 14_Estudi de projectes de futur per al barri i avançament dels estudis preliminars	6.050,00	63.464,00	24.200,00	93.714,00	80.000,00	93.714,00	-93.714,00
Q.14.01_Estudis inicials per la redacció d'una MPGM i valoració dels possibles sòls d'equipament		48.400,00		48.400,00			
Q.14.02_Redacció d'un estudi de viabilitat per incorporar una vorera a la carretera del Mirador de Torre Baró	6.050,00		24.200,00	30.250,00			
Q.14.03_Estudi i anàlisi per la dignificació de la zona de Collserola que limita amb Roquetes		15.064,00		15.064,00			
P 15_Exploració de la viabilitat de dinamització de solars buits	3.448,50			3.448,50	30.000,00	3.448,50	76.551,50
Q.15.01_Projecte per l'activació de solars buits i en desús	3.448,50			3.448,50			
Total general	**779.075,69**	**624.319,37**	**814.449,77**	**2.217.844,83**	**2.722.000,00**	**2.217.844,83**	**504.155,17**

PLA DE BARRIS BARCELONA

Sense Barris no hi ha Barcelona

Grup Impulsor
Pla de Barris de Roquetes

17 juliol 2018