


El Pla de Barris de la Sant Genis dels Agudellsii la
Teixonera
2016-2020

GRUP IMPULSOR
Sant Genis dels Agudells

Casal de la Gent Gran
12 de mar¢ de 2018
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2. ACCIONS. AMBIT D’ECOLOGIA URBANA




Llistat accions PdB. Ambit Ecologia Urbana. Urbanisme.

11.1 | Creacid d’'usos comunitaris a I'entorn de Can Soler

13.1 | Re-urbanitzacié del C/Olvan

13.2 | Re-urbanitzacio de |'avinguda Elies Pages

13.3 | Re-urbanitzacid dels entorns del Casal de Gent, placa Meguidd
13.5 | Millora dels jardins C/Tir 5/C/Judea 7X

14.1 | Facilitar la connexié entre Sant Genis i Montbau. Carrer Ninive

14.3 | Arranjaments i millores puntuals de I'espai public
Millores escales i murs de Font del Roure a C/Canoves






Projecte executiu definitiu. Juliol 2018
~Inici obra. Desembre 2018
- Final obra. Desembre 2019







Jocs infantils. Feixa amb usos educatius lligats a I’'Escola Mare de Déu de Montserrat




Pista skate pels joves. Felxa amb usos esportlus
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Futur pas de vianants entre C/Natzaret i Can Soler per l'interior del recinte de
I’Escola Bressol Sant Genis
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Projecte executiu. Maig 2018
Inici obra. Octubre 2018
Final obra. Febrer 2019
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Projecte executiu. Maig 2018
Inici obra. Octubre 2018
Final obra. Febrer 2018

Estal actual







Projecte executiu. Mar¢ 2018
Inici obra. Juliol 2018
Final obra. Febrer 2019










Projecte executiu. Juny 2018
Inici obra. Novembre 2018
Final obra. Febrer 2019
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Arranjament del cami
fins a les escales
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Millores escales i murs de Font del Roure a C/Canoves
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PREVISIO

1 PREVISIO  EXECUCIO fora
PdB ST GENIS Proposta PdB PREVISIO EXECUCIO dins mandat (PIM
Nom del projecte 2016 - 2020 REAL mandat 2020)
12/03/2018
A1l Entorns Can Soler (Antic CF Sant Genis) 1.500.000 3.650.000 1.500.000 2.150.000
A13.1 | C.Olvan 767.000 767.000 767.000
BIMSA [ A 13.2 | Av. Elies Pagés 650.000 0 0
A. 13.3 | Entorns CGG Sant Genis 425.000 425.000 425.000
A.13.5 | Jardins c. Tiré 600.000 910.000 845.000
A.14.1 | C. Ninive (connexié Hospital Vall d'Hebrén) 290.000 400.000 400.000
Subtotal BIMSA 4.232.000 6.152.000 3.937.000 2.150.000
14.3 |[Millora escala i murets C/Canoves a Font del Roure 194.000 194.000
14.3 [Rampa Placa Palestina a la Plaga Getsemani
DISTRICTE £ 5 g 0 0
14.3 [Millora de I'Avinguda Jorda. Escorcells 0 0
Subtotal Dte 100.000 194.000 194.000
Previsié PdB Total barri 4.332.000 6.346.000 4.131.000 2.150.000 €




Moltes gracies,
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BARCELONS,

EL PLA DELS BARRIS DE BARCELONA



