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1. CONTINGUT DE LES ACCIONS DE L’ÀMBIT 
D’ECOLOGIA URBANA 



Llistat accions PdB

11.1 | Creació d’usos comunitaris, millora accessos i entorn de Can Soler 
13.1 | Re‐urbanització del C/Olvan 
13.2 | Re‐urbanització de l’avinguda Elies Pagès 
13.3 | Re‐urbanització dels entorns del Casal de Gent, a la plaça Meguidó
13.5 | Millora dels jardins C/Tir 5/C/Judea 7X 
14.1 | Facilitar la connexió entre Sant Genís i Montbau. Carrer Nínive
14.3 | Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic



Nº ECOLOGIA URBANA. SANT GENÍS DELS AGUDELLS 4.332.000 €
11 Desenvolupar nous usos comunitaris a l'entorn de Can Soler 1.500.000 €

11.1 Creació de nous usos, activitats i accessos 1.500.000 €
13 Reformar l'espai públic existent promovent espais de trobada 2.442.000 €

13.1 Reurbanització del carrer Olvan 767.000 €
13.2 Reurbanització de l’Avinguda Elies Pagès 650.000 €

13.3 Reurbanització dels entorns del Casal de Gent Gran, a la Plaça 
Meguidó 425.000 €

13.5 Millora dels jardins C/Tir 5/C/Judea 600.000 €

14 Millorar l'accessibilitat als barris i entre barris per facilitar la
mobilitat 390.000 €

14.1 Facilitar la connexió entre Sant Genís i Montbau. Accés obert
Hospital Vall Hebron-Montbau C/Nínive 290.000 €

14.3 Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic per fer-lo més 
accessible 100.000 €



11. Can Soler.  Millora accessos, usos i entorn. 1.500.000 €

Mar’18-Juny’18 Licitació de l’obra
Setembre’18 Inici de l’obra

Setembre’19  Previsió final obra  



11. Can Soler.  Millora accessos, usos i entorn. 1.500.000 €
Àmbit d’acctuació. Propietat municipal. Superfície 6,6 ha . 

Planta proposta de l’avantprojecte a nivell de treball



11. Can Soler.  Millora accessos, usos i entorn. 1.500.000 €

Mar’18-Juny’18 Licitació de l’obra
Setembre’18 Inici de l’obra
Setembre’19       Previsió final 



11. Can Soler.  Millora accessos, usos i entorn.                             1.500.000 €

PROCÉS PARTICIPAT. Definició accessos, usos i entorn.
Proposta de calendari de la Participació Ciutadana dels entorns de Can Soler 
(Juliol-Setembre 2017).

Fases Calendari Horari Lloc

1.Reconeixement de la zona. Passejada
col·lectiva. Posada en comú. Reunió.
Lidera Cíclica

10.07.17
18:00-19:30 Vista entorns

20:00-20:30 Can Soler

2.Sessió de treball dels usos, activitats i
accessos. Prioritats. Lidera Cíclica.
Exposa Tarrasó-Espinet

18.09.17 19:00-21:00 Can Soler

3.Sessió de tancament amb la proposta
definida. Retorn. Lidera Cíclica. Exposa
Tarrasó-Espinet. Tanca PdB

28.09.17 19:00-21:00 Can Soler



13.1. Re-urbanització del Carrer Olvan. Des del carrer Saldes al carrer Viver 

Gen’18-Abril’18     Licitació de l’obra
Juny’18 Inici de l’obra
Març’19       Previsió final



13.1. Re-urbanització del Carrer Olvan. 767.000 €

Opció 1: Plataforma única
Aquesta opció proposa l’organització en plataforma única al llarg de tot el 
carrer. 

El costat muntanya del carrer es preveu lliure d’obstacles per prioritzar el pas 
dels vianants. A la banda mar del carrer es concentraran els serveis, 
enllumenat contenidors i zones d’aparcament.

La superfície de tota la plataforma es realitzarà amb un únic material, amb 
col∙locació diferent i gruix superior en les franges rodades i d’aparcament. El 
nombre d’aparcaments resultants d’aquesta opció és de 28 places.



13.1. Re-urbanització del Carrer Olvan. Opció 1. 767.000€
Des del carrer Sagàs al carrer Viver. Plataforma única

Gen’18-Abril’18     Licitació de l’obra
Juny’18 Inici de l’obra
Març’19       Previsió final obra



13.1. Re-urbanització del Carrer Olvan. Opció 1. 767.000€
Des del carrer Sagàs al carrer Viver. Plataforma única



13.1. Re-urbanització del Carrer Olvan. Opció 1. Plataforma única



13.1. Re-urbanització del Carrer Olvan 767.000€

Opció 2: Secció segregada
Aquesta opció proposa una vorera d’1,5 metres d’amplada mínima a la banda
muntanya del carrer (vorera accessible) i un carril de 3,5metres d’amplada de
circulació rodada. La vorera mar, amb menys accessos a habitatges i garatges, serà de
dimensions irregulars, garantint igualment un bon accés a les entrades de vianants i
vehicles. Es prioritza la vorera muntanya, que dóna accés a la major part dels edificis
existents. La vorera sud serà de suport del pas de serveis, enllumenat i contenidors.

També s’ubicaran en aquesta vorera els aparcaments, allà on la secció del carrer ho
permeti. Aquesta opció preveu la creació de tres bosses d’aparcament: plataformes
guanyades al relleu per mitjà del terraplenat o l’excavació. En els tres casos es fa
necessària la construcció dels murs de contenció corresponents. D’aquesta manera es
pot aconseguir 19 places d’aparcament.

Es re‐ubica la parada d’autobús que hi ha al punt mig del carrer situant‐la en un punt
més ample. També s’ubiquen 4 passos de vianants coincidint amb els punts d’inici i
final del carrer i dos centrals que coincideixen en punts on s’estableixen connexions
amb l’entorn.



13.1. Re-urbanització del Carrer Olvan. 
Des del carrer Sagàs al carrer Viver. Opció 2. Segregada (via+vorera)

Gen’18-Abril’18     Licitació de l’obra
Juny’18 Inici de l’obra
Març’19       Previsió final obra



13.1. Re-urbanització del Carrer Olvan. 
Des del carrer Sagàs al carrer Viver.         Opció 2. Segregada (via+vorera)



13.1. Re-urbanització del Carrer Olvan. Opció 2. Segregada (via+vorera)



Feb’18-
Maig’18    
Licitació 
obra

Juliol’18
Inici obra

Gener’19 
Previsió 
final obra

13.2. Re-urbanització del Carrer Elies Pagès 650.000€
Des de la Plaça Madrona Prat fins inici carrer Costa Pacheco



13.3. Reurbanització dels entorns del Casal de Gent Gran, a la Plaça Meguidó.
425.000 €

Licitació de l’obra
Gen’18-Abril’18 

Inici de l’obra
Juny’18

Previsió final 
obra

Desembre’18



13.3. Reurbanització dels entorns del Casal de Gent Gran, a la Plaça Meguidó

Sense horts. 425.000€



13.3. Reurbanització dels entorns del Casal de Gent Gran, a la Plaça Meguidó

Detall en 3D    



13.3. Reurbanització dels entorns del Casal de Gent Gran, a la Plaça Meguidó

Detall en 3D    



13.5. Millora dels jardins del Carrer Tir 5 i Carrer Judea. 600.000 €

Feb’18-Maig’18     Licitació de l’obra
Juliol’18 Inici de l’obra
Febrer’19 Previsió final obra



13.5. Millora dels jardins del Carrer Tir 5 i Carrer Judea. 600.000 €

Final C/ Samaria  Cap de futbol 



13.5. Millora dels jardins del Carrer Tir 5 i Carrer Judea 600.000 €

Final C/ Samaria  Cap de futbol 



13.5. Millora dels jardins del Carrer Tir 5 i Carrer Judea 600.000 €



14.1. Facilitar la connexió entre Sant Genís i Montbau. Accés obert Hospital 
Vall Hebron-Montbau C/Nínive. 290.000 €

Licitació de 
l’obra: 
Des’17-Mar’18

Inici de l’obra:
Maig’18

Previsió final 
obra
Octubre’19



14.1. Facilitar la connexió entre Sant Genís i Montbau. Accés obert 
Hospital Vall Hebron-Montbau C/Nínive 290.000 €

Recorregut des de Nínive a la Biblioteca de Montbau-Albert Pérez Baró 



14.1. Facilitar la connexió entre Sant Genís i Montbau. Accés obert Hospital 
Vall Hebron-Montbau C/Nínive. 290.000 €



1. Arranjament i millora de l’espai públic de la Font del Roure 

2. Murs i connexió escales a C/Cànoves des de Font del Roure

3. Unió (rampa) de la Plaça Palestina a la Plaça Getsemaní

4. Millora de la urbanització del C/Samaria amb C/Natzaret 

5. Millora de l’Avinguda Jordà. Escocells

6. Connexió peatonal entre Avinguda Jordà i carrer  Idumea
)

14.3. Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic per fer-lo més 
accessible. (Prioritats)  



1. Arranjament i millora de  l’espai públic de la Font del Roure. Àmbit 

14.3. Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic per fer-lo més accessible  



1. Arranjament i millora de  l’espai públic de la Font del Roure 

14.3. Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic per fer-lo més accessible  



1. Arranjament i millora de  l’espai públic de la Font del Roure. 143.672 €

14.3. Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic per fer-lo més accessible  



2. Murs i connexió escales a C/Cànoves des de Font del Roure 48.731 €

14.3. Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic per fer-lo més accessible  



14.3. Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic per fer-lo més accessible  

2. Murs i connexió escales a C/Cànoves des de Font del Roure 48.731 €



14.3. Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic per fer-lo més accessible  

2. Murs i connexió escales a C/Cànoves des de Font del Roure 194.091 €



14.3. Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic per fer-lo més accessible  

2. Murs i connexió escales a C/Cànoves des de Font del Roure 194.091 €



14.3. Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic per fer-lo més 
accessible  

3. Unió (rampa) de la plaça Palestina a la Plaça Getsemaní. Estat actual 



14.3. Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic per fer-lo més 
accessible  

3. Unió (rampa) de la plaça Palestina a la Plaça Getsemaní. Proposta  



14.3. Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic per fer-lo més 
accessible  

3. Unió (rampa) de la plaça Palestina a la Plaça Getsemaní. Detall. 68.500 €



14.3. Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic per fer-lo més 
accessible  

3. Unió (rampa) de la plaça Palestina a la Plaça Getsemaní. 68.500 €



14.3. Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic per fer-lo més 
accessible  

4. Millora de la urbanització del C/Samaria amb C/Natzaret 



14.3. Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic per fer-lo més 
accessible  

4. Millora de la urbanització del C/Samaria. Proposta. 250.000 €



5. Millora de l’Avinguda Jordà. Escocells

14.3. Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic per fer-lo més 
accessible  



5. Millora de l’Avinguda Jordà. Definir àmbit concret. Escocells. 

14.3. Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic per fer-lo més 
accessible  



6. Connexió peatonal entre Av. Jordà i C/ Idumea 
Interior zona comercial. Horaris diürns 

14.3. Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic per fer-lo més 
accessible  



Moltes gràcies,


