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4a reunió de seguiment del 
PdB TN

2

1. Presentació PdB TN, Festa de la Castanyada

2. Estat de les 18 propostes PdB

3. Espais de seguiment i co-creació

4. Propera reunió Grup Impulsor



Presentació del PdB TN

Espai diàleg / entrevista
– Espai de tertúlia sobre el Pla de Barris amb:

• Mitjà local / periodista local.
• Cap de projecte.
• Districte de Nou Barris.



Espai informatiu
– Espai de recollida de 

dades i informació 
sobre el Pla de Barris.

Presentació del PdB TN



Presentació del PdB TN

Espai participatiu
• Mural col·lectiu amb els veïns i 

les veïnes.
• Mural itinerant a les entitats, 

equipaments, espais veïnals...



Presentació del PdB TN

Espai festiu
• Pica-pica del barri.
• Amb la col·laboració d’entitats, 

comerços o associacions del 
barri.

• Exemple: A la Marina, 
sindriada (memòria històrica).



Presentació del PdB TN
Convocatòria
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Educació



P1: Nou projecte educatiu a Trinitat 
Nova

9

Treball transversal:
CEB + ICUB + ieTN + PdB

Estat actual:
S’ha iniciat el curs
Obres en marxa
Projecte Audiovisual
Cinema en curs, Tot Dansa, Art Urbà, 
...

Properes passes:
Diverses fases obres, 2017-2019

Inversió: 5,000,000€



P2: Millora tasques socioeducatives

10

Treball transversal:
CEB + ieTN + Taula Jove TN + Consorci 
Biblioteques + PdB

Estat actual:
Dinamitzador lleure
Dinamitzador audiovisual

Properes passes:
Taula Socioeducativa 
Activitats extraescolars
Inici perfils socials

Inversió: 1,000,000€



P3: Educació en el lleure

11

Treball transversal:
ieTN + IMEB+ PdB + Districte 9B + CSS 
+ Taula Jove TN

Estat actual:
Realitzat el campament urbà 2017.
Avaluació

Properes passes:
Creació CAU / Esplai
Col·laboració entre ieTN, Casal Infantil, ...

Inversió: 150,000€



P4: Formació escènica/musical a joves

12

Treball transversal:
ICUB + Taula Jove TN  + PdB

Estat actual:
S’ha proposat projecte Art Urbà 
intergeneracional.

Properes passes:
Posada en comú objectius de cada servei
Formació en percussió, previsió gen2018

Inici de programes 2018

Inversió: 150,000€



13

Drets socials



P5: Desigualtats socials en Salut

14

Treball transversal:
SaBB + PdB + CSS + CAP

Estat actual:
Taula de Salut  SaBB
Grup Criança familiar  SaBB + 
centres educatius + CAP + ...
Projecte Fem Salut, Fem Barri (en 
definició)
Valoració proj Baixem al carrer

Properes passes:
Reunió amb CAP (col·laboració escola 
salut)

Previsió calendari: 2018

Inversió: 200,000€



P6: Convivència i Acció Comunitària

15

Treball transversal:
SAC + PdB + Districte + ieTN

Estat actual:
Suport organitzadors comunitaris
Projecte ¿Solos en la Trini?
Taula Serveis Municipals
Entrada entitats a les taules comunitàries

Properes passes:
Coordinació projectes comunitaris ieTN
Suport a entitats per a gestionar el 
Casal de Barri, en un termini de 2-3 
anys.

Inversió: 250,000€



P7: Programació cultural estable i 
Memòria

16

Treball transversal:
ICUB + PdB

Estat actual:
Reunió amb grup Memòria Històrica
Converses col·laboració Ateneu Popular 
de 9B

Properes passes:
Ampliar participació al grup Mem Històrica
Converses amb Ateneu Popular de 9B
Suport en projectes:
• Llibre
• Documental  (ieTN)
• Càpsules vídeo autors fotografies

Inversió: 120,000€



P8: Promoure pràctica de l’esport

17

Treball transversal:
IBE + PdB + ieTN

Estat actual:
Finançament en % a projecte JULIOLS

Properes passes:
Dinamització parc de l’amistat
Explorar activitats esportives als nous 
equipaments.

Previsió:2018

Inversió: 120,000€

Instal·lacion
s esportives
Instal·lacion
s esportives



P9: Promoure TIC

18

Treball transversal:
ICUB+ ieTN + PdB

Estat actual:
WiFi obert a Aiguablava (demanda PPC)
Projecte Audiovisual ieTN
Definint biblioteca-mediateca

Properes passes:
Projecte .barcelona

Previsió calendari: 2018

Inversió: 120,000€



19

Activitat 
econòmica



P10: Ocupació

20

Treball transversal:
BCN Activa + Districte + PdB

Estat actual:
Ocupació: treballant en el marc PDE

Properes passes:
Projecte Barris d’Ofici
Projecte d’ocupació Vallbona - TN
Estudi projectes potencials a TN

Previsió calendari: 2018

Inversió: 600,000€



P11: Promoció del comerç

21

Treball transversal:
BCN 
Activa+Districte+IMPU+Comerç+PdB

Estat actual:
Fase 1: signatura conveni i difusió.
Fase 2: 
• Entrevistes amb 23 comerços.
• S’estan pressupostant les millores 
• S’està realitzant assessorament fiscal.

Properes passes:
Fase 3: 
• Valorar qui vol executar les millores.
• Execució de les millores.

Previsió calendari: 2017-18

Inversió: 90,000€



P12: Locals Buits

22

Treball transversal:
BCN Activa+Districte+PdB

Estat actual:
Treball en el marc PDE
Fase 1: estudi oferta / demanda per iniciar 
la dinamització de locals buits.

Properes passes:
Fase 2: negociació amb els propietaris i 
elaboració de fitxes amb les 
característiques.

Inversió: 530,000€
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Ecologia urbana



P13: Reordenació àmbit les Feixes

24

Treball transversal:
Districte+IBE+ParcCollserola+Ecologia
Urbana+BIMSA+CEB+PdB

Estat actual:
Avantprojecte entregat.
El grup polític està valorant CEM

Properes passes:
Retorn avantprojecte, oct-nov 2017
Plecs per concursar projecte executiu

Previsió inici obres:  2018

Inversió: 3,000,000€



P14: Activar la Casa de l’Aigua

25

Treball transversal:
Districte+BIMSA+MUHBA+PdB

Estat actual:
Projecte executiu habilitació tècnica túnel 
i llicència d’activitat Sala Hipòstila
Estudi usos viables econòmicament
Equip SCEA, aula ambiental

Properes passes:
Execució obres (2017)
Exposició monogràfica AIGUA (Arxius 
Històric de Roquetes)

Previsió calendari: 2017-18

Inversió: 300,000€



P15: Rehabilitació i millora habitatges

26

Treball transversal:
Districte+PdB + REGESA + VINCLE

Estat actual:
Projecte d’acompanyament al 
reallotjament de 38 famílies al Bloc D.
3 famílies pendents de trasllat.
Sessions formatives a les comunitats.

Pla de rehabilitació de finques 
vulnerables

Properes passes:
Accions de convivència i cohesió amb les 
noves comunitats veïnals.

Inversió: 250,000€



P16: Espai públic Aiguablava

27

Treball transversal:
Districte+BIMSA+PdB

Estat actual:
Avantprojecte redactat (desembre 2016)
Procés de participació realitzat (gen-feb
2017)
Adjudicat projecte executiu (juny 2017)
S’han traslladat els punts comentats amb 
el grup de treball veïnal  repàs
Pendent rebre avantprojecte corregit

Properes passes:
Previsió calendari: obres juliol 2018

Inversió: 3,000,000€



P17: Pla d’Equipaments

28

Treball transversal:
Districte+PdB

Estat actual:
-

Properes passes:
Encarregar diagnosi equipaments (tardor 
2017)
Engegar procés de participació (gener 
2018)

Previsió calendari: 2018

Inversió: 68,000€



P18: Rutes i itineraris pel barri

29

Treball transversal:
Districte+PdB+...

Estat actual:
-

Properes passes:
Concretar demandes senyalètica
Aiguablava
Concretar demandes senyalètica Feixes
Estudiar itineraris de barri

Previsió calendari: 2018-19

Inversió: 35,000€



PLA DE BARRIS TRINITAT NOVA

GRUP IMPULSOR 

El grup impulsor fa el seguiment de les 18 propostes del PdB

3 GRUPS DE TREBALL

Socioeducati
u

Treballa les 
accions: 
1,2,3 i 4. 

Salut

Treballa les 
accions: 5

Activitat 
econòmica

Treballa les 
accions: 10,11 i 

12

PROCESSOS PARTICIPATIUS

Equipaments

Treballa les 
accions: 7,14 i 

17.

Treballa les 
accions: 6,7 i 

17.

Feixes

Treballa les 
accions:  

7,8,10,13,14 i 
18.

Aiguablava

Treballa les 
accions: 6, 16 

i18.

Estructura seguiment PdB



Espais de co-creació

Taula de SALUT Taula JOVE
...

Taula 
SOCIOEDUCATIVA

Quins 
afegiríeu?

Taula ECONÒMICA

...
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