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Oficina PdB TN
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Inaugruació: ABRIL-MAIG 2017

Coordinadora PdB TN
ieTN (docent)
Dispositiu laboral (?)

Dinamitzadora lleure educatiu
Dinamitzadora acció comunitària
Referent cultural PdB TN

3 sales de reunió/formació



Estat de les 18 propostes PdB
TN
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Educació



P1: Nou projecte educatiu a Trinitat 
Nova
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Director contractat: Joan Artigal

Treball transversal:
CEB + ICUB + ieTN + PdB

Estat actual:
Conformant equip docent (ieTN)
Redactant projecte educatiu 
(ieTN+ICUB+PdB)
Redactant projecte constructiu (CEB)

Properes passes:
Inici obres: estiu 2017
1r: St Josep Oriol + IES Roger de Flor
2n: St Jordi
Inici curs ieTN: setembre 2017

Inversió: 5,000,000€



P1: Nou projecte educatiu a Trinitat 
Nova

7http://ietrinitatnova.blogspot.com.es/



P2: Millora tasques socioeducatives
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Treball transversal:
CEB + ieTN + Taula Jove TN + Consorci 
Biblioteques + PdB

Estat actual:
Definint perfils extraordinaris PdB
Concretant gestió activitats no docents
Definint espai Biblioteca-Mediateca
TOT: Horitzó 2017 vs Horitzó 2020

Properes passes:
Formar la Taula Comunitària 
Socioeducativa 
(ieTN+PdB)

Inversió: 1,000,000€



P3: Educació en el lleure
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Treball transversal:
ieTN + IMEB+ PdB + Districte 9B + CSS

Estat actual:
Contractada dinamitzadora TN (IMEB)
Converses amb Casal Infantil i AVV 
(IMEB+PdB)
Treballant % monitores del barri (CSS)
Buscant espai (Districte)

Properes passes:
Campament urbà: agost 2017
Esplai caps de setmana: llarg termini

Inversió: 150,000€



P4: Formació escènica/musical a joves
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Treball transversal:
ICUB + Taula Jove TN (prof) + PdB

Estat actual:
6 març, constitució Taula Jove (prof.)
6 abril, 2a reunió Taula Jove (prof.)

Properes passes:
Definició programes i projectes: 2017
Inici de programes 2017-18

Inversió: 150,000€
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Drets socials



P5: Desigualtats socials en Salut
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Treball transversal:
SaBB + PdB + CSS + CAP

Estat actual:
Taula de Salut (prof.)  SaBB
Taula de Joves (prof.)  SaBB + PdB
Escola de Salut  CAP Chafarinas
Habilitats Parentals  SaBB + ieTN
Atur llarga durada  PdB

Properes passes:
Reunió amb CAP (col·laboració escola 
salut)
Concretar projectes comunitaris en l’àmbit 
de salut (Taules comunitàries)
Previsió calendari: 2017-18

Inversió: 200,000€



P6: Convivència i Acció Comunitària
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Treball transversal:
SAC + PdB + Districte + ieTN

Estat actual:
PDC tancat
Nova estratègia comunitària 
SAC+Dte+PdB
Nous motors d’acció comunitària:
ieTN + Casal de Barri + Comissions 
Festes

Properes passes:
Traspàs tasques tècnic comunitari 
(transició)
Contractació dinamitzador comunitari
Creació Taules comunitàries necessàries

I ió 250 000€



P7: Programació cultural estable i 
Memòria
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Treball transversal:
ICUB + PdB

Estat actual:
Recerca d’eixos culturals a potenciar
Converses col·laboració Ateneu Popular 
de 9B

Properes passes:
Reunió Grup Memòria Històrica TN
Incloure mirada amb perspectiva de 
gènere i visió intercultural
Previsió calendari: 2017-18

Inversió: 120,000€



P8: Promoure pràctica de l’esport
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Treball transversal:
IBE + PdB

Estat actual:
Reunió informativa programes IBE
Futurs equipaments esportius al barri

Properes passes:
Definir programes i esdeveniments 
esportius
Concretar possibilitat CEM (compromís i 
calendari)

Inversió: 120,000€

Instal·lacion
s esportives
Instal·lacion
s esportives



P9: Promoure TIC
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Treball transversal:
ICUB+ ieTN + PdB

Estat actual:
WiFi obert a Aiguablava (demanda PPC)
Definint eix singular ieTN
Definint biblioteca-mediateca

Properes passes:
Reunió Punt Òmnia Trinitat Nova
Definir programes específics diverses 
franges ediat.
Previsió calendari: 2018

Inversió: 120,000€
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Activitat 
econòmica



P10: Ocupació + P12: Locals Buits
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Treball transversal:
BCN Activa + Districte + PdB

Estat actual:
Ocupació: treballant en el marc PDE
Locals Buits: pendent

Properes passes:
Definir projecte ocupació + locals buits
Previsió calendari: 2017

Inversió: 600,000€ + 530,000€



P11: Promoció del comerç
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Treball transversal:
BCN 
Activa+Districte+IMPU+Comerç+PdB

Estat actual:
A punt d’engegar projecte de millora de 
comerços:
• Realitzat diagnòstic 24 comerços TN
• (eficiència energètica, accessibilitat, 

imatge)
• Revisant estat llicències 24 comerços
• Implicació Ass Comerciants
• Contractació i formació 2 tècniques

Properes passes:
Jornada promoció comerç
Redacció i execució projectes millora
Previsió calendari: 2017

Inversió: 90 000€
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Ecologia urbana



P13: Reordenació àmbit les Feixes
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Treball transversal:
Districte+IBE+ParcCollserola+Ecologia
Urbana+BIMSA+CEB+PdB

Estat actual:
Equip redactor avantprojecte contractat
Recopilació estudis relatius
Procés de participació + idees 
avantprojecte
Abordatge ATLL i CEM 

Properes passes:
Jornada promoció comerç
Redacció i execució projectes millora
Previsió calendari: 2017

Inversió: 3,000,000€



P14: Activar la Casa de l’Aigua
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Treball transversal:
Districte+BIMSA+MUHBA+PdB

Estat actual:
Treballant habilitació tècnica túnel 
connector

Properes passes:
Execució obres
Concretar rutes expositives al túnel
Explorar possibles usos Sala Hipòstila
Previsió calendari: 2017-18

Inversió: 300,000€



P15: Rehabilitació i millora habitatges
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Treball transversal:
Districte+BIMSA+PdB

Estat actual:
-

Properes passes:
Treballar acompanyament a les 
comunitats de veïns per gestionar tràmits 
(ascensors, subvencions, etc...)
Previsió calendari: 2018

Inversió: 250,000€



P16: Espai públic Aiguablava
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Treball transversal:
Districte+BIMSA+PdB

Estat actual:
Avantprojecte redactat (desembre 2016)
Procés de participació realitzat (gen-feb
2017)
Concurs projecte executiu publicat (feb
2017)

Properes passes:
Retorn procés de participació al veïnat
Licitació projecte executiu (juny 2017)
Previsió calendari: obres juliol 2018

Inversió: 3,000,000€



P17: Pla d’Equipaments
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Treball transversal:
Districte+PdB

Estat actual:
-

Properes passes:
Encarregar diagnosi equipaments (tardor 
2017)
Engegar procés de participació (gener 
2018)
Previsió calendari: 2018

Inversió: 68,000€



P18: Rutes i itineraris pel barri
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Treball transversal:
Districte+PdB+...

Estat actual:
-

Properes passes:
Concretar demandes senyalètica
Aiguablava
Estudiar itineraris de barri
Previsió calendari: 2018-19

Inversió: 35,000€



PLA DE BARRIS TRINITAT NOVA

GRUP IMPULSOR 

El grup impulsor fa el seguiment de les 18 propostes del PdB

3 GRUPS DE TREBALL

Socioeducati
u

Treballa les 
accions: 
1,2,3 i 4. 

Salut

Treballa les 
accions: 5

Activitat 
econòmica

Treballa les 
accions: 10,11 i 

12

PROCESSOS PARTICIPATIUS

Equipaments

Treballa les 
accions: 7,14 i 

17.

Treballa les 
accions: 6,7 i 

17.

Feixes

Treballa les 
accions:  

7,8,10,13,14 i 
18.

Aiguablava

Treballa les 
accions: 6, 16 

i18.

Estructura seguiment PdB



Espai de seguiment (Grup 
Impulsor)

Constitució
GRUP IMPULSOR

gen17 març 17

1a reunió 
seguiment

GRUP IMPULSOR

juny 17juny 16

2a reunió 
seguiment

GRUP IMPULSOR

3a reunió 
seguiment

GRUP IMPULSOR

des 16

Validació 
Procés participació

Aiguablava

gen 17 feb17

freqüència 
trimestral 

ok?
Validació 

Procés participació
Feixes



Processos de participació

Jornada 
participativa

Definició PdBTN

gen -març16 2018

PROCÉS 
participació 
AIGUABLAVA

maig 16

PROCÉS
Participació

EQUIPAMENTS

Feb-abril17

trobeu a 
faltar algun 

procés?
RETORN 
PENDENT

PROCÉS participació 
LES FEIXES

RETORN 
PENDENT



Espais de co-creació

Taula de SALUT Taula JOVE
...

Taula 
SOCIOEDUCATIVA

Quins 
afegiríeu?

Taula ECONÒMICA

...
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Espais de reflexió PdB TN
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Propera reunió seguiment
Grup Impulsor

augmentar % dones

-

dimecres 14 juny 2017

18,30h

Oficina Pla de Barris
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