

	PROPOSTA	ACCIÓ	ESTAT	CALENDARI EXECUCIÓ						
				1r SEM 22	2n SEM 22	1r SEM 23	2n SEM 23	1r SEM 24	2n SEM 24	
EDUCACIÓ I SALUT	1. INCORPORACIÓ DELS PERFILS PSICOSOCIALS A LES ESCOLES	RV_01.1_Incorporació de perfils psicosocials als equips educatius	En execució							
	3. OBRES DE MILLORA DE L'IE ANTAVIANA	R_03.1 Obres Institut Escola Antaviana R_04.1 Aliança Ateneu Popular 9B i IE Antaviana	En execució En execució							
	4. CAIXA D'EINES IE ANTAVIANA	R_04.2 Projecte APS per la comunitat R_04.3 Batucada AFA Antaviana	En execució En execució							
	5. CAIXA D'EINES IE TURÓ DE ROQUETES	R_05.1 Acompanyament Teatre de l'Objecte R_05.2 Construcció aula-taller per a objectes d'arts escèniques R_05.3 Gestió Turó Sala Roquetes R_5.3 Programa Extraescolars Artístiques	En execució En definició En definició En execució							
	6. CAIXA D'EINES ESCOLA MARTA MATA	V_6.1 Acompanyament Teatre Lliure - Caixa Escènica V_6.2 Programa Extraescolars Artístiques	En execució En execució							
	7. ENFORTIR I INCREMENTAR L'OFERTA EXISTENT D'ACTIVITATS DE LLEURE I EXTRAESCOLARS PER A INFANTS I JOVES	RV_7.1 Menjallibres 2.0 RV_7.2 Tronet-Karpa 9B	En execució En execució							
	8. PROGRAMA D'ACTIVITATS DE LLEURE DURANT ELS MESOS D'ESTIU	RV_08.1 Bibliocasal agost 2021 RV_08.2 Casal agost RV_08.3 Activitats Juliols de Franja Jove 9B 2021	Finalitzada En definició Finalitzada							
	9. PROMOURE UN ÚS RESPONSABLE DE LES PANTALLES DIGITALS I XARXES SOCIALS	R_09.1 Disseny i construcció d'un Joc de Taula 0-6 V_9.2 Pantallats a Marta Mata	En execució En definició							
	10. PROJECTES PER MILLORAR LA SALUT MENTAL I EMOCIONAL DE LES PERSONES	R_10.2 Bricolatge domèstic R_10.1 Tallers Costura V_10.3 Néixer i Creïxer a Verdum	En execució En execució En execució							
	12. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTIN LES RELACIONS AFECTIVO-SEXUALS POSITIVES	V_12.01_Projecte Co-Educació a l'Escola Marta Mata	En definició							
	13. PROGRAMA PER GARANTIR UN ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE	V_13.1 Dinamització Persones Grans Verdum	En definició							
	14. IMPULSAR ACCIONS QUE COMENTIN L'ALIMENTACIÓ SALUDABLE I SOSTENIBLE	R_14.1 Cistelles KM0 V_14.2 Tallers alimentació a Marta Mata	En execució En definició							
	DDSS GÈNERE COMUNITÀRIA	15. ADEQUACIÓ DELS LOCALS DE VERDUM PER A USOS COMERCIALS	V_15.1 Remodelació local Alonso Cano V_15.2 Remodelació local Robert Robert	En definició ----						
		16. PROMOURE ACCIONS QUE POSIN EN VALOR EL PAPER DE LA DONA EN LA LLUITA PER UN BARRI MÉS DIGNE	V_16.1 Àlbum de Cromos Verdum	En definició						
18. COMBATRE LES DESIGUALTATS DE GÈNERE		RV_18.1 CP Cures Dones en situació administrativa regular RV_18.2 CP Cures Dones en situació administrativa irregular	En execució En definició							
19. PROJECTE DE CANGURATGE I CONCILIACIÓ		RV_19.1 Concilia	En execució							
20. PROGRAMA D'ACTIVITATS CULTURALS I CREACIÓ COMUNITÀRIA PER A JOVES		V_20.1 Dinamització juvenil	En definició							
21. REDUCCIÓ DE L'ESCLETXA DIGITAL		RV_21.1 Millora connectivitat WiFi equipaments municipals V_21.2 Reparació Ordinadors Corporatius	En execució En definició							
22. PROGRAMA DE REHABILITACIÓ PER A FINQUES D'ALTA COMPLEXITAT	RV_22.1 Programa FAC	En execució								
ACTIVITAT ECONÒMICA	23. PROGRAMES DE REGULARITZACIÓ MITJANÇANT LA CONTRACTACIÓ I D'HOMOLOGACIÓ D'ESTUDIS	RV_23.1 Homologació d'estudis cursats a l'estranger RV_23.2 Regularització mitjançant la contractació	En execució En definició							
	24. PROGRAMES DE FORMACIÓ OCUPACIONAL I EXPERIENCIACIÓ LABORAL	RV_24.2 Tasta La Vida RV_24.1 Tasta La Bici	En definició Finalitzada							
	25. PROGRAMA ESPECÍFIC DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PER A JOVES	RV_25.1 Tastet d'Oficis	Finalitzada							
	26. DISPOSITIU D'ORIENTACIÓ LABORAL	V_26.1 Servei d'Orientació Laboral	En execució							
	27. ACTIVACIÓ DE LOCALS BUITS EN PLANTA BAIXA I SUPORT A L'EMPRENEDORIA	RV_27.1 Amunt persianes	En execució							
	28. XARXA DE RESPOSTA SOCIOECONÒMICA (XARSE)	RV_28.1 XARSE	En execució							
ESPAI PÚBLIC EQUIPAMENTS	29. PROGRAMA INTEGRAL DE SUPORT I ENFORTIMENT DEL COMERÇ	RV_29.1 Pla Integral Suport al Comerç	En execució							
	30. MARXA EXPLORATÒRIA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	V_30.2 Marxa Feminista Verdum	En execució	febr-22		febr-23				
	31. MARXA EXPLORATÒRIA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE	R_30.1 Marxa Feminista Roquetes	En definició							
	31. REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DEL VERDUM I ELS SEUS ENTORNS	V_31.1 Remodelació PI Verdum i entorns	En definició							
	32. REMODELACIÓ DE LA PLAÇA ROQUETES	R_32.1 Remodelació PI Roquetes	En definició							
	33. ACOMPANYAR EN LA DEFINICIÓ DELS USOS DE L'ENTORN DEL MERCAT DE MONTSERRAT, JUNTAMENT AMB LES ENTITATS DE VERDUM I ROQUETES	RV_33.1 Definició Programa funcional Mercat Montserrat	Pendent inici							
SOSTENIBILITAT AMBIENTAL	34. INCORPORACIÓ D'UNA VORERA A LA CTRA DEL MIRADOR DE TORRE BARÓ	R_34.1 Vorera a Ctra Mirador Torre Baró	Descartada							
	35. REURBANITZACIÓ DEL CARRER LLOPIS I PLA DELS CIRERERS	R_35.1 Reurbanització C.Llopis i Pla Cirerers	Finalitzada							
	36. MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL CAP DE RIO DE JANEIRO I AL CENTRE DE SERVEIS SOCIALS DE REFERÈNCIA	V_36.1 Millora accessibilitat CAP Rio de Janeiro: L11 i L132	En definició							
	37. CAMPANYA DE NETEJA I CIVISME ALS BARRIS	R_37.1 Campaña de neteja a Roquetes V.37.2 Campaña de neteja a Verdum	En execució En definició							