



Ajuntament
de Barcelona

FOMENT
DE CIUTAT

PLA DE
BARRIS
BARCELONA

**Sense Barris
no hi ha
Barcelona**

**Comissió de Seguiment PdB
Prosperitat
29/06/23**

PLA DE BARRIS DE BARCELONA

5a COMISSIÓ DE SEGUIMENT
PdB PROSPERITAT





ÍNDEX

Repàs a l'estat general del Pla de barris – Àmbits d'intervenció i evolució de les línies de treball prioritàries per al 2023.

Preguntes i aportacions

Pla de Barris Prosperitat

Estat General del Pla- actuacions destacades



PRESSUPOST:
9.210.000€

+ programa Finques

(Durant aquest trimestre s'han afegit 1.310.000 euros addicionals
en concepte ARRANJAMENTS CENTRES EDUCATIUS)

Inversió: 6.040.000 €
Despesa corrent: 3.170.000€

Novetat: Pressupost extraordinari adequació centres educatius

Noves intervencions previstes	IMPORT
Escola Victor Catala - Aïllament façanes (SATE) i lames	450.000,00
Escola Santiago Rusiñol - Rehabilitació i aïllament façanes	570.000,00
Institut Nou Barris - Reforma de lavabos (avançament de previsió 24)	160.000,00
Institut Nou Barris - Vestidors	130.000,00

+1.310.000,00

Licitació
Juliol 2023

Realització obres
Setembre 2023 - Desembre 2023



Dades descriptives primer semestre 2023



Educació i salut pública

- S'ha executat la primera edició i s'ha realitzat la avaluació del programa "Extra-Extra" d'activitats extraescolars, de manera comunitària. S'ha realitzat una mostra d'activitats de Caixa d'Eines i d'activitats extraescolars.
- S'ha desenvolupat una nova edició del Menjallibres, consolidant el recurs
- Segon curs del programa PROMETEUS al IES Flos i Calcat.
- Segon curs i preparació de la tercera edició BatuProspe, dintre del programa de reforç de les AFA's del barri.
- S'ha iniciat el nou Projecte del projecte d'alimentació saludable conjuntament amb el CAP Rio de Janeiro que es perllongarà fins a desembre del 2024.
- Inici del projecte de prevenció de la solitud no volguda de la gent gran.
- Consolidació del projecte hort ECOVINCLES



Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària

- Consolidació del Concilia, ampliant-se a la franja d'infantil
- Promoció de projectes per a joves del barri.

DESPLEGAMENT primer semestre 2023



Habitatge

- S'han avançat en els expedients de rehabilitació de Finques d'Alta Complexitat.



Espai públic i accessibilitat

- Finalització de tots els projectes tècnics d'intervenció a l'espai públic, s'ha informat al barri de l'estat dels mateixos. En tràmits de licitacions i amb data d'inici d'obres. Amb pressupost assignat. Durant 2023 i 2024 s'establiran comissions de seguiment de les obres per part del teixit associatiu del barri.



Ocupació, impuls econòmic i economia social

- Projectes de regularització de persones en situació administrativa irregular.
- Servei d'orientació laboral.
- Programa dissidències sexuals
- XARSE



LÍNIES PRIORITÀRIES

Potenciar les accions de reforç a l'àmbit educatiu tant dins els centres escolars com en horari extraescolar així com les **propostes de lleure educatiu**, potenciant l'enxarxament comunitari.

Continuar buscant estratègies per tal de potenciar l'ús comunitari dels equipaments existents. Es tracta d'una tasca pendent i no assolida en aquest primer període.

Desplegament de projectes de suport a la dinamització dels joves (12-16 anys) .

Desplegament de **projecte solitud no volguda entre la gent gran** en col·laboració amb agents del barri.

Desenvolupament de diferents **programes de formació ocupacional** adreçats a col·lectius amb especials dificultats d'inserció laboral.

Inici de les **intervencions urbanístiques** previstes: remodelació de l'IE Molí, la zona nord del barri i els baixos de Torre Júlia.

LÍNIES PRIORITÀRIES

Potenciar les accions de reforç a l'àmbit educatiu tant dins els centres escolars com en horari extraescolar així com les **propostes de lleure educatiu**, potenciant l'enxarxament comunitari.



Continuar buscant estratègies per tal de potenciar l'ús comunitari dels equipaments existents. Es tracta d'una tasca pendent i no assolida en aquest primer període.

PENDENT

Desplegament de projectes de suport a la dinamització dels joves (12-16 anys) .

Desplegament de **projecte solitud no volguda entre la gent gran** en col·laboració amb agents del barri.



Desenvolupament de diferents **programes de formació ocupacional** adreçats a col·lectius amb especials dificultats d'inserció laboral.



Inici de les **intervencions urbanístiques** previstes: remodelació de l'IE Molí, la zona nord del barri i els baixos de Torre Júlia.

PLANIFICAT

Reptes proper semestre 2023

Potenciar les accions de reforç a l'àmbit educatiu tant dins els centres escolars com en horari extraescolar així com les **propostes de lleure educatiu**, potenciant l'enxarxament comunitari. Continuar reforçant AFA's i la interrelació entre centres.

Continuar buscant estratègies per tal de potenciar l'ús comunitari dels equipaments existents

Fer partícep a la resta del barri, més enllà dels espais participatius ordinaris **de les accions realitzades en els diferents programes del Pla, poden exercir un efecte multiplicador.**

Col·laborar amb el teixit comunitari en un impuls a la **aposta intercultural**, concretar les propostes.

Seguiment de les **intervencions urbanístiques** previstes: remodelació de l'IE Molí, la zona nord del barri i els baixos de Torre Júlia, garantitzant el bon funcionament dels nous espais.

Àmbit: Educació i Salut pública



Caixa d'Eines

Disciplina	Equipament/entitat/artista	Intervenció	Institut/Escola
Cos i Moviment	Maria Ferrer	Acompanyament al centre Dins l'aula	Escola Santiago Rusiñol
Escèniques: Dansa-teatre-llengües	Memory	Dins l'aula	Escola Mercè Rodoreda
Ràdio	Xarxa Ràdios Comunitàries de Barcelona (XRCB)	Acompanyament al centre	Institut-Escola El Molí
Autoedició - Disseny gràfic	Marc Torrent Centre Cívic Can Verdaguer	Dins l'aula	Institut Flos i Calcat
Dansa	Maria Ferràndiz	Acompanyament al centre Dins l'aula	Institut Nou Barris

Extraescolars

- En el marc del programa **Extra, extra!** s'obren 13 grups d'activitats extraescolars artístiques i científico-tecnològiques que es realitzen a tots els centres educatius públics del barri, dues activitats a les escoles de primària, una als instituts i tres a l'institut-escola. Incloses les escola Tibidabo i Víctor Català. La implementació es realitza en el marc de la comissió de lleure educatiu de la Taula Socioeducativa de la Prosperitat.
- Recolzament de la **batucada familiar** extraescolar de l'escola Santiago Rusiñol i Víctor Català, lligat a l'enfortiment de l'AFA amb Torre Jussana.
- **Menjallibres** a les escoles de primària: Santiago Rusiñol, Mercè Rodoreda, Prosperitat, Tibidabo i Víctor Català

Altres programes de cultura i educació

- **Espai C:** escola Mercè Rodoreda
- **En Directe:** institut-escola El Molí i Institut Nou Barris
- **Tot Dansa:** Institut Nou Barris
- **Patrimonia'm:** Institut Nou Barris

Altres

- **Sala-Taller a l'institut Nou Barris.** Es planteja com a espai que pot acollir activitats extraescolars artístiques per a joves d'entre 12 i 16 anys.

Àmbit:
Educació i Salut pública



Caixa d'Eines

**Caixa d'eines
& Extra, extra!
a la Festa Major
de la Prosperitat**

**Del 29 de Maig
a l'1 de Juny
Plaça d'Àngel Pestaña**

CARAVANA d'EINES

PLA DE BARRIS DE BARCELONA
LA PROSPERITAT

Ajuntament de
Barcelona

Districte de
Nou Barris

A destacar de la Proposta

S'ha sortit de les escoles i ocupat el espai públic
S'ha donat visibilitat al projecte amb la comunicació al espai públic
La proposta genera sinergies amb el barri en una òptica de acció comunitària

A valorar / millorar cara a una propera edició:

Activitat massa expandida per facilitar una bona convocatòria de públic
La relació entre les necessitats d'horari de les escoles i els del públic del barri

Cal acabar de treballar-ho a espais comunitaris, si bé la proposta de Pla de Barris és que cara a properes edicions estigui liderada per direccions escoles i AFA's del barri amb el suport del Pla de Barris.

Àmbit: Educació i Salut pública



Programa Extra- Extra d'activitats extraescolars gratuïtes als centres educatius

CURS	HORARI	Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres
1r a 3r	17.00 h – 18.00 h	ROBÒTICA – tecnologia – <i>Institut Escola El Molí</i> <hr/> EXPERIMENTS DIVERTITS – científica – <i>Escola Mercè Rodoreda</i>	TEATRE – arts escèniques – <i>Escola Víctor Català</i>	ROBÒTICA – tecnologia – <i>Escola Tibidabo</i>	CREA ART – arts visuals/plàstiques – <i>Escola Santiago Rusiñol</i>	
4t a 6è	17.00 h – 18.00 h	ROBÒTICA – tecnologia – <i>Escola Tibidabo</i>	ROBÒTICA – tecnologia – <i>Institut Escola El Molí</i>	MANGA – arts visuals/plàstiques – <i>Escola Santiago Rusiñol</i>	TEATRE – arts escèniques – <i>Escola Víctor Català</i>	EXPERIMENTS DIVERTITS – científica – <i>Escola Mercè Rodoreda</i>
ESO	16.45 h – 17.45 h		CÒMIC – arts visuals/plàstiques – <i>Institut Nou Barris</i>	TEATRE – arts escèniques – <i>Institut Flos i Calcat</i>	ROBÒTICA – tecnologia – <i>Institut Escola El Molí</i>	


Inscripcions presencials: del 6 al 22 de setembre (ambdós inclosos) a qualsevol dels centres educatius implicats.

Durant la setmana del 18 al 22 de setembre hi haurà una persona de suport els següents dies i horaris:

- Dilluns 18: Escola Mercè Rodoreda | de 16.30 h a 18.00 h
- Dimarts 19: Escola Víctor Català | de 16.30 h a 18.00 h
- Dimecres 20 : Escola Tibidabo | de 16.30 h a 18.00 h
- Dijous 21: Escola Santiago Rusiñol | de 16.30 h a 18.00 h
- Divendres 22: Escola El Molí | 16.30 h 18.00 h

Àmbit:

Educació i Salut pública



Menjallibres

Segona edició del programa al barri de la Prosperitat que té com a objectius oferir un espai fora de l'horari escolar que ajudi a reforçar les competències bàsiques per aquells infants que ho precisin així com despertar el foment i el gust per l'aprenentatge.

El projecte també pretén implicar a les famílies en l'aprenentatge dels seus fills i filles, tot oferint eines i orientació.

Es prepara la propera edició del Menjallibres, que aquest curs s'iniciarà l' 11 de setembre amb la contractació dels monitors.

Àmbit: Educació i Salut pública



Biblioteca Oberta del barri en horaris cap de setmana

El projecte s'ha iniciat al febrer del 2023. S'han millorat les instal·lacions del centre s'ha potenciat el catàleg de llibres escolars, i s'inverteix en elements mòbils. Es contracta la figura de la dinamitzadora de l'espai.

S'observa que els infants que en fan més ús son aquells amb edat dins la franja dels 0 als 5 anys, i els adults/es que els acompanyen (26 a 60 anys) i de 12 a 13h, és quant hi ha més persones gaudint de la Biblioteca Oberta. La quantitat de persones que coneixen la biblioteca cada setmana de nou és alta.

Pel que fa al tipus d'activitats realitzades, s'observa com tot i ser un espai polivalent, a la biblioteca l'activitat que més es realitza és la lectura en sí. D'altra banda, la següent activitat més comuna és dibuixar, pintar i altres activitats manuals i plàstiques.

En canvi, la participació en les dinamitzacions, els jocs de taula i la realització de deures i tasques escolars és minoritària.

ESCOLA / INSTITUT	TOTAL	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL
BIBLIOTECA Mercè Rodoreda	607	67	63	317	137	23	*

*Falten els sumatoris dels indicadors del mes de juliol.

Àmbit:

Educació i Salut pública



Prometeus

Programa Prometeus

S'ha realitzat les sessions d'acollida a la nova edició de la Promoció del Prometeus Flos i Calcat amb els nous 10 alumnes del programa.

Durant aquests mesos, s'há realitzat el suport a la matriculació PAU en alumnes de 2n de batxillerat

S'ha realitzat sessions grupals amb l'alumnat de 2n de batxillerat de cadascun dels instituts..

Pel que fa a la **mentoria a l'institut Flos i Calcat** han continuat en funcionament 6 de les 7 parelles de mentoria.

Àmbit: Educació i Salut pública

BatuProspe



Segona edició del Projecte BatuProspe, taller de Batucades .

Aquest taller, obert també a altres famílies del barri, pretén servir com a eina per dinamitzar el grup de famílies de les AFA's del barri.

De cara a la tercera edició, que ha de començar el setembre, el projecte evoluciona: de dos grups es passa a un. Es treballa amb un creixement de l'autonomia del grup.

Àmbit: Educació i Salut pública



Hort EcoVincles



Tercera edició del programa d'horts.

En general ha sigut la tònica dominant dels diferents centres educatius que han visitat l'espai, molts d'ells han mostrat interès en fer més d'una visita durant el curs i vincular-se una mica més amb l'entorn proper al centre educatiu per mitjà de l'hort.

L'espai està sent sol·licitat per nous col·lectius més enllà de les escoles, fet que fa que es valori com a "espai de treball".

Àmbit:
Educació i Salut pública



Projecte d'alimentació saludable

Després de la primera edició pilot, es genera un programa que s'inicia a la primavera del 2023 fins al desembre del 2024, obert a famílies del barri derivades del CAP Rio de Janeiro.

Es treballa l'acompanyament, la motivació i el suport a les famílies en matèria de foment d'hàbits alimentaris saludables i de promoció de la vida activa

Nombre de tallers amb famílies realitzades fins ara:
7 sessions

El projecte es basa en tres tipus d'accions:

Taller de cuina i alimentació amb famílies

Activitats físiques i de lleure en família

Activitats -Taller d'habilitats parentals

Pròximes activitats programades:

8 de juliol taller de Circ en família al Rec Comtal a Vallbona, horari de tarda.

26 de Juliol dimecres tarda activitat a l'Hort Ecovincles, dia fiinal del projecte trimestre

Àmbit:

Drets socials, equitat de gènere
i acció comunitària



Activitats d'estiu per a adolescents i joves.

Reforç de les activitats de lleure d'estiu per a adolescents i joves a l'espai públic durant els mesos de juliol, agost i setembre en horari de tarda-vespre.

En aquesta edició, s'afegeix un dinamitzador juvenil en horari de mitja jornada durant tot el curs. A més, es realitzarà activitats de patis oberts durant la resta del curs.

Àmbit:

Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària



Programa aprenentatge de llengües

S'habiliten dos grups de classes (d'hora i mitja cada una) tant de català com de castellà a la setmana.

Es tracta d'un espai singular:

es fan dins de l'horari escolar dels infants (cosa que permet que aquestes mares, moltes de les quals no treballen, puguin fer les classes just quan, al matí, deixen els fills i filles a l'escola; així com recollir-los a les 16:30)

totes les que hi van són mares i es fan a l'escola, cosa que aconsegueix treballar el sentiment de pertinença.

Per tant, amb aquest projecte es treballen valors com la inclusió, la igualtat i la conciliació familiar, d'entre altres.

Es treballa la possibilitat d'habilitar algun grup més en altre centre educatiu.

Vols aprendre català i espanyol?

Programa GRATUÏT d'aprenentatge de llengües

هل تريد تعلم اللغة الكاتالونية والإسبانية؟

کیا آپ کاتلان اور ہسپانوی زبان سیکھنا چاہتے ہیں؟

你想學習加泰羅尼亞語和西班牙語嗎？

¿Katalan simita, kastilla simitapas yachayta munankichu?



Յանկանո՞ւմ եք սովորել կատալոներեն և իսպաններեն

Вы хотите выучить каталонский и испанский языки?

Reaprendese catalán ha castellano?

আপনি কাতালান এবং স্প্যানিশ শিখতে চান?

Quer aprender catalão e espanhol?

¿Quieres aprender catalán y español?

PLA DE BARRIS

LA MURADA



Escola Santiago Rusiñol

Per a més informació,
gloriasf@gmail.com

Àmbit:

Drets socials, equitat de gènere
i acció comunitària



Segona edició del programa de canguratge municipal.

L'edició actual del Concilia funcionarà 11 mesos l'any, amb aturada només a l'agost. A la Prosperitat s'ampliarà també a la franja 1-3 anys el servei.

Àmbit: Habitatge



Programa de rehabilitació de finques d'alta complexitat

Al barri de la Prosperitat es treballa de manera activa amb 9, 4 finques més avançades i enfocades a que entrin en la Convocatòria d'ajuts actual. En el cas d'algunes comunitats, ja s'ha entrat llicència d'obres: Pablo Iglesias 55, Pablo Iglesias 63, Santa Engràcia 20-24 i Tissó 16-18. Així mateix, es torna a reobrir l'expedient de Enric Casanovas 82, Molí 92, Molí 96, Pou 43 i Pou 47. Darrerament s'ha afegit a l'encomana Aritjols 95-97.

Per aquesta Convocatòria, es realitzarà la sol·licitud de Pablo Iglesias 55, Pablo Iglesias 63, Santa Engràcia 20-24 i Tissó 16-18.

La previsió de la subvenció tant General i Complementaria com de Cohesió Social i de de Lloguer d'aquest barri ascendeix a **2.078.145,50 €**

RESUM Calendari intervencions

2023

Institut Escola Molí
JUNY 2023

Entorns Víctor Català
SETEMBRE 2023

Zona Nord
DESEMBRE 2023

2024

Carrer MOLÍ
MARÇ 2024

ESPAI VEÏNAL TORRE JÚLIA
SETEMBRE 2024

JUNY 2023

SETEMBRE 2023

DESEMBRE 2023

MARÇ 2024

SETEMBRE 2024


IE MOLÍ

Entorns Victor Català

Zona Nord Barri

Carrer Molí

Espai Torre Julia



IE MOLÍ




Estudis previs

Avantprojecte



Projecte bàsic-
Executiu/Aprovacions

Realització obres
Juny -setembre 2023

Realització obres
Setembre 2023 - Desembre 2024



ZONA NORD PROSPERITAT



ZONA NORD PROSPERITAT

REDACTORS DEL PROJECTE:

B2B JORDI BELLMUNT I AGATA BUSCEMI ARQUITECTES

El projecte té com a objectiu principal la millora de l'espai públic d'aquesta zona nord del barri, els entorns dels carrers del Molí i Flor de Neu i els espais propers a la residència de gent gran. També es vol promoure aquesta actuació de millora per a potenciar les relacions socials i comunitàries, amb especial mirada cap a les necessitats de la gent gran i els infants i joves.

ESTAT ACTUAL

PROJECTE EXECUTIU EN TRAMITACIÓ TÈCNICA

Informes favorables amb esmenes a incorporar al projecte executiu que s'aprovi: Projectes Urbans, Espais Verds, Estructures Vials, BCASA, Mobilitat, Enllumenat, IMI.

MARC TEMPORAL


Aprovació inicial del projecte: juny 2023

Licitació de les obres: juliol – novembre 2023


Execució de les obres: desembre 2023 – juny 2024

MARC ECONÒMIC

1.410.000€.



Carrer Molí



Carrer Molí

REDACTORS DEL PROJECTE:

B2B JORDI BELLMUNT I AGATA BUSCEMI ARQUITECTES

Reurbanització del carrer Molí i l'accés de la residència de gent gran L'àmbit dues àrees: d'una banda el carrer del Molí, en el tram comprès entre Via Favència i el carrer de la Flor de Neu, i de l'altra, l'espai d'interior d'illa adjacent a la residència de gent gran "El Moli-Via Favència" que correspon al seu accés.

PROJECTE EXECUTIU EN REDACCIÓ

Primera maqueta a finals del mes de maig del 2023.

MARC TEMPORAL

Lliurament de la maqueta del Projecte Executiu: maig 2023

Tramitació tècnica del Projecte Executiu: juny – juliol 2023


Aprovació inicial del projecte: setembre 2023. Licitació de les obres: octubre 2023 – febrer 2024

Execució de les obres: març – setembre 2024

MARC ECONÒMIC

460.000€ (IVA inclòs).

Dotació pendent, previsió 2024.



Entorns Víctor Català

REDACTOR DEL PROJECTE:

BLAI PÉREZ I JORDI RAMOS ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP

ESTAT ACTUAL

PROJECTE EXECUTIU EN TRAMITACIÓ TÈCNICA

El dia 6 de març del 2023 es va rebre l'encàrrec per part de Pla de Barris de dividir en dues fases el projecte, amb l'objectiu de, arribat el cas, poder recuperar la feina tècnica anteriorment realitzada.

Atès la demanda veïnal i de les entitats sorgides en el marc de les sessions de participació, es va sol·licitar plantejar el projecte en dues fases: d'una banda una primera corresponent al vial de Santa Engràcia i la intersecció amb el C/Turó Blau i una segona corresponent a la zona d'estada de l'actual estacionament de l'Ideal Flor, que a petició dels veïns no es realitzarà .
Les obres corresponents a la primera fase es licitarien des de Pla de Barris.


MARC TEMPORAL PREVIST

Aprovació inicial del projecte: juny 2023. La realització de les obres es preveu entre setembre a desembre del 2023.

MARC ECONÒMIC

El cost previst de les obres, segons maqueta del Projecte Executiu ,és de 300.376,64€ (IVA inclòs).

El cost previst per a l'execució de les obres de la fase 1, que és la que finalment es realitzarà és de 40.000€.



Baixos de la Torre Júlia



Estudis previs

Avantprojecte

Projecte bàsic-
Executiu/Aprovacions

Licitació d'obres
Març-juliol 2024

Realització obres
Setembre 2024



-Llicència
ambiental/
tramitació tècnica
P.Bàsic

Baixos de la Torre Júlia

REDACTOR DEL PROJECTE: LABAULA

La nova oficina estarà destinada a recursos i serveis del barri així com a espai per a entitats.

El programa funcional definit per Pla de Barris consta de:

- Espai polivalent barri i serveis
- Espai entitats
- Espai no fixe per a projectes (XARSE i capacitadors digitals, etc)
- Espai no fix oficina del Pla de barris
- Espai no fix per a la tècnica de barri i altres tècnics i serveis de Districte

MARC TEMPORAL ACTUAL

Redacció del Projecte Bàsic i la Llicència ambiental: abril – juny 2023

Tramitació tècnica del Projecte Bàsic: juliol – setembre 2023

MARC TEMPORAL PREVIST

Redacció del Projecte Executiu: octubre - novembre 2023

Tramitació tècnica del Projecte Executiu: desembre 2023 – gener 2024


Aprovació inicial del Projecte Executiu: febrer 2024

Licitació de les obres: març – juliol 2024

Inici de les obres: Setembre 2024

MARC ECONÒMIC

460.000€.



Moltes gràcies

www.pladebarris.barcelona

Youtube: bit.do/pladebarris

<https://twitter.com/PladebarrisBCN>

PLA DE BARRIS PLA DE BARRIS PLA DE BARRIS