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Oficina PdB TN
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Inaugruació: ?

Coordinadora PdB TN

APC’s
Dinamitzadora lleure educatiu
Dinamitzadora acció comunitària
Referent cultural PdB TN

3 sales de reunió/formació
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Educació



P1: Nou projecte educatiu a Trinitat 
Nova
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Treball transversal:
CEB + ICUB + ieTN + PdB

Estat actual:
Conformant equip docent
Redactant projecte educatiu
Redactant projecte constructiu (CEB)

Properes passes:
Inici obres: estiu 2017
1r: St Josep Oriol + IES Roger de Flor
2n: St Jordi
Inici curs ieTN: setembre 2017

Inversió: 5,000,000€



P1: Nou projecte educatiu a Trinitat 
Nova

6http://ietrinitatnova.blogspot.com.es/



P2: Millora tasques socioeducatives
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Treball transversal:
CEB + ieTN + Taula Jove TN + Consorci 
Biblioteques + PdB

Estat actual:
S’han definit perfils socials específics per 
ieTN
Definint projecte singular arts VISUALS i 
AUDIOVISUALS

Properes passes:
Formar la Taula Comunitària 
Socioeducativa 
(ieTN+PdB)

Inversió: 1,000,000€



P3: Educació en el lleure

8

Treball transversal:
ieTN + IMEB+ PdB + Districte 9B + CSS 
+ Taula Jove TN

Estat actual:
S’estan identificant monitores del territori
Espai del campament urbà: Sant Josep 
Oriol
Inscripcions: 19 i 20 juny a oficina 
PdB.

Properes passes:
Campament urbà: agost 2017
Esplai caps de setmana: llarg termini (es 
construirà el projecte de forma 
comunitària en l’espai que es consideri 
més adient).

Inversió: 150 000€



P4: Formació escènica/musical a joves
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Treball transversal:
ICUB + Taula Jove TN  + PdB

Estat actual:
Trasllat dels objectius a Taula Jove.

Properes passes:
Posada en comú objectius de cada servei
Explorar formació en percussió

Inici de programes 2017-18

Inversió: 150,000€
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Drets socials



P5: Desigualtats socials en Salut

11

Treball transversal:
SaBB + PdB + CSS + CAP

Estat actual:
Taula de Salut (prof.)  SaBB
Grup Criança familiar  SaBB + 
centres educatius + CAP + ...
Projecte Fem Salut, Fem Barri

Properes passes:
Reunió amb CAP (col·laboració escola 
salut)

Previsió calendari: 2017-18

Inversió: 200,000€



P6: Convivència i Acció Comunitària
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Treball transversal:
SAC + PdB + Districte + ieTN

Estat actual:
PDC tancat
Nova estratègia comunitària 
SAC+Dte+PdB
Nous motors d’acció comunitària:
ieTN + Casal de Barri + Comissions 
Festes

Properes passes:
Juny  suport en projectes comunitaris
Entrada de les entitats als espais 
comunitaris.
Creació Taules comunitàries:
• Projectes inserció
• Projectes de lleure

Inversió: 250 000€



P7: Programació cultural estable i 
Memòria
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Treball transversal:
ICUB + PdB

Estat actual:
Recerca d’eixos culturals a potenciar
Converses col·laboració Ateneu Popular 
de 9B

Properes passes:
Festes populars
Grup de Bruixes i Bruixots TN
Grup Memòria Històrica

Previsió calendari: 2017-18

Inversió: 120,000€



P8: Promoure pràctica de l’esport
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Treball transversal:
IBE + PdB

Estat actual:
Reunió informativa programes IBE
Futurs equipaments esportius al barri
Suport en el projecte JULIOLS de la Taula 
Franja Jove

Properes passes:
Definir programes i esdeveniments 
esportius

Inversió: 120,000€

Instal·lacion
s esportives
Instal·lacion
s esportives



P9: Promoure TIC
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Treball transversal:
ICUB+ ieTN + PdB

Estat actual:
WiFi obert a Aiguablava (demanda PPC)
Definint eix singular ieTN
Definint biblioteca-mediateca

Properes passes:
Reunió Punt Òmnia Trinitat Nova
Definir programes específics diverses 
franges ediat.

Previsió calendari: 2018

Inversió: 120,000€
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Activitat 
econòmica



P10: Ocupació

17

Treball transversal:
BCN Activa + Districte + PdB

Estat actual:
Ocupació: treballant en el marc PDE

Properes passes:
Encàrrec de possibles projectes 
potencials a desenvolupar a TN

Projecte Barris d’Ofici 
100 persones /any (entre tots els PdB)

Previsió calendari: 2018

Inversió: 600,000€



P11: Promoció del comerç
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Treball transversal:
BCN 
Activa+Districte+IMPU+Comerç+PdB

Estat actual:
S’ha signat conveni per iniciar projecte 
millora:
eficiència energètica, accessibilitat, 
imatge exterior. 
S’ha realitzat sessió informativa a tots els 
comerços.
S’està realitzant difusió del programa.
S’està realitzant assessorament fiscal.

Properes passes:
Previsió calendari: 2017-2018

Inversió: 90,000€



P12: Locals Buits
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Treball transversal:
BCN Activa+Districte+PdB

Estat actual:
Treball en el marc PDE
Realitzant estudi oferta / demanda per 
iniciar la dinamització de locals buits.
Es proposa engegar projecte “Aixequem 
persianes”

Properes passes:
Previsió calendari: 2017-18

Inversió: 530,000€
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Ecologia urbana



P13: Reordenació àmbit les Feixes
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Treball transversal:
Districte+IBE+ParcCollserola+Ecologia
Urbana+BIMSA+CEB+PdB

Estat actual:
Entrega avantprojecte imminent.
Pendent resposta IBE+DTE en relació a 
CEM
Abordatge ATLL

Properes passes:
Retorn amb avantprojecte entregat 
(juliol?)

Previsió inici obres:  2018

Inversió: 3,000,000€



P14: Activar la Casa de l’Aigua
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Treball transversal:
Districte+BIMSA+MUHBA+PdB

Estat actual:
Projecte executiu habilitació tècnica túnel 
i llicència d’activitat Sala Hipòstila

Properes passes:
Execució obres (2017)
Estudi dels possibles usos viables a 
l’equipament
Previsió calendari: 2017-18

Inversió: 300,000€



P15: Rehabilitació i millora habitatges
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Treball transversal:
Districte+PdB + REGESA + VINCLE

Estat actual:
Projecte d’acompanyament al 
reallotjament de 38 famílies al Bloc D.

Properes passes:
Projecte acompanyament a comunitats de 
veïns/es per accedir a les ajudes 
públiques en instal·lació ascensors, 
façanes o elements comuns.

Inversió: 250,000€



P16: Espai públic Aiguablava
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Treball transversal:
Districte+BIMSA+PdB

Estat actual:
Avantprojecte redactat (desembre 2016)
Procés de participació realitzat (gen-feb
2017)
Adjudicat projecte executiu (juny 2017)
Treball participatiu amb equip redactor 
(juliol 2017)

Properes passes:
Previsió calendari: obres juliol 2018

Inversió: 3,000,000€



P17: Pla d’Equipaments
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Treball transversal:
Districte+PdB

Estat actual:
-

Properes passes:
Encarregar diagnosi equipaments (tardor 
2017)
Engegar procés de participació (gener 
2018)

Previsió calendari: 2018

Inversió: 68,000€



P18: Rutes i itineraris pel barri
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Treball transversal:
Districte+PdB+...

Estat actual:
-

Properes passes:
Concretar demandes senyalètica
Aiguablava
Concretar demandes senyalètica Feixes
Estudiar itineraris de barri

Previsió calendari: 2018-19

Inversió: 35,000€



PLA DE BARRIS TRINITAT NOVA

GRUP IMPULSOR 

El grup impulsor fa el seguiment de les 18 propostes del PdB

3 GRUPS DE TREBALL

Socioeducati
u

Treballa les 
accions: 
1,2,3 i 4. 

Salut

Treballa les 
accions: 5

Activitat 
econòmica

Treballa les 
accions: 10,11 i 

12

PROCESSOS PARTICIPATIUS

Equipaments

Treballa les 
accions: 7,14 i 

17.

Treballa les 
accions: 6,7 i 

17.

Feixes

Treballa les 
accions:  

7,8,10,13,14 i 
18.

Aiguablava

Treballa les 
accions: 6, 16 

i18.

Estructura seguiment PdB



Espais de co-creació

Taula de SALUT Taula JOVE
...

Taula 
SOCIOEDUCATIVA

Quins 
afegiríeu?

Taula ECONÒMICA

...
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Propera reunió seguiment
Grup Impulsor

Monogràfic presentació PdB al barri
setembre 2017
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